

Приложение\_1 к Приказу  
№ 109/2 от 01.06.23

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Поведниковская СОШ»

Рыбинцева Н.И.

«109/2» 01.06.2023 2023 г.

### Дорожная карта создания конечных продуктов ИР

№ п/п	Перечень основных мероприятий по созданию конечных продуктов ИР	Дата начала (месяц, год)	Дата окончания (месяц, год)	Результат
Сборник статей «Анализ внешней и внутренней среды образовательной организации в аспекте историко – краеведческой направленности»				
1	Анализ и корректировка плана работы школьного музея. Сборник статей «Анализ внешней и внутренней среды образовательной организации в аспекте историко – краеведческой направленности».	01.11.2023	01.12.2023	Продукт готов к представлению для проведения экспертизы
Сборник статей «Эффективные воспитательные практики с использованием потенциала детских общественных объединений и школьного театра»				
2	Анализ курсов повышения квалификации педагогов. Сборник статей «Эффективные воспитательные практики с использованием потенциала детских общественных объединений и школьного театра».	01.09.2024	30.12.2024	Продукт готов к представлению для проведения экспертизы
Методические разработки урочной и внеурочной деятельности с использованием ресурсов образовательной организации				
3	Открытые внеклассные мероприятия руководителей детских общественных объединений, школьного театра и музея, анализ. Методические разработки урочной и внеурочной деятельности с использованием ресурсов образовательной организации.	10.01.2025	30.04.2025	Продукт готов к представлению для проведения экспертизы
Методическое пособие по применению в преподавании и воспитании новых методик, технологий, инновационных образовательных практик с применением ИКТ в традиционной и дистанционной формах, используя ресурс образовательного учреждения				
4	Презентация материалов на тематических вебинарах и конференциях. Методическое пособие по применению в преподавании и воспитании новых методик, технологий, инновационных образовательных практик с применением ИКТ в традиционной и дистанционной формах, используя ресурс образовательного учреждения.	01.05.2025	31.05.2025	Продукт готов к представлению для проведения экспертизы