

Управление образования
администрации городского округа Мытищи Московской области
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОВЕДНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

ПРИКАЗ

от 13.03.2023г. № 37

**О создании в МБОУ «Поведниковская СОШ»
Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
в 2023 году в рамках реализации Федерального
проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование»**

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6, во исполнение распоряжения Министерства образования Московской области от 22.12.2020 № Р-832 «О реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования в общеобразовательных организациях в Московской области Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах», на основании приказа управления образования администрации городского округа Мытищи № 92/1 от 01.03.2023г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по созданию в МБОУ «Поведниковская СОШ» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в составе:

Рыбинцева Нина Ивановна	директор МБОУ «Поведниковская СОШ»
Круковская Наталья Александровна	заместитель директора по УВР
Агафонов Алексей Евгеньевич	заместитель директора по УВР специалист по закупкам
Артемова Наталья Альфатовна	руководитель методического совета
Давыдова Марина Алексеевна	учитель биологии и химии
Давыдов Олег Федорович	учитель физики, председатель ШМО
Коваль Татьяна Владимировна	заместитель директора по ВР, сопровождение сайта, соцсети.
Кузнецова Нина Александровна	заместитель директора по УВР

2. Давыдову Марину Алексеевну, учителя биологии и химии, назначить руководителем Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Н.И.Рыбинцева

С приказом ознакомлены:

№ п/п	ФИО	Должность	Подпись	Дата ознакомления
1.	Круковская Наталья Александровна	заместитель директора по УВР		13.03.2023г.
2.	Агафонов Алексей Евгеньевич	заместитель директора по УВР специалист по закупкам		13.03.2023г.
3.	Артемова Наталья Альфатовна	Руководитель методического совета		13.03.2023г.
4.	Давыдова Марина Алексеевна	Учитель биологии и химии		13.03.2023г.
5.	Давыдов Олег Федорович	Учитель физики, председатель ШМО		13.03.2023г.
6.	Коваль Татьяна Владимировна	заместитель директора по ВР, сопровождение сайта, соцсети.		13.03.2023г.
7.	Кузнецова Нина Александровна	заместитель директора по УВР		13.03.2023г.

План мероприятий («Дорожная карта») по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2023 год в МБОУ «Поведниковская СОШ»

№ п/п	Наименование	Срок реализации	Результат	Ответственный
1.	Нормативное обеспечение и методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»			
1.1.	Издание локального нормативного акта по центру «Точка роста»	до 01.04.2024	Издан приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	Рыбинцева Нина Ивановна
1.2.	Разработка Плана мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в 2023 году	до 01.04.2023	Утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в 2023 году	Круковская Наталья Александровна Артемова Наталья Альфатовна Давыдова Марина Алексеевна
1.3.	Внесение изменений и дополнений в основные программы и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей	до 19.08.2023	Утверждены программы на педагогическом совете	Круковская Наталья Александровна Артемова Наталья Альфатовна
1.4.	Разработка учебного плана по реализации: - основных образовательных программ; - внеурочной деятельности; - программ дополнительного образования.	до 19.08.2023	Составлен учебный план по реализации образовательных программ, в том числе образовательных программ дополнительного образования	Круковская Наталья Александровна Артемова Наталья Альфатовна
2.	Создание инфраструктуры Центра «Точка роста»			
2.1.	Составление: - поэтажных планов; - дизайн-проекта помещений; - проектно-сметной документации	до 01.07.2023	Согласованы: - поэтажный план; - дизайн-проект помещений; - проектно-сметная документация по	Управление образования администрации г.о. Мытищи Рыбинцева Нина Ивановна

	по выполнению ремонтных работ.		выполнению ремонтных работ		Управление образования администрации г.о. Мьгиши
2.2.	Организация и проведение ремонтных работ помещений, выделенных под Центр «Точка роста»	до 01.07.2023	Открыты конкурсные процедуры, необходимые для определения подрядчика		Агафонов Алексей Евгеньевич Давыдов Олег Федорович
2.3.	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центра «Точка роста»	до 30.07.2023	Помещение Центра «Точка роста» готово к поставке оборудования и началу учебного года		Агафонов Алексей Евгеньевич Давыдов Олег Федорович
2.4.	Получение и установка оборудования по проекту, оснащение имеющимся оборудованием	до 31.08.2023	Оборудование, полученное по проекту, а также имеющееся в школе, установлено в помещениях Центра «Точка роста»		Агафонов Алексей Евгеньевич Давыдов Олег Федорович
2.5.	Закупка и установка мебели и оборудования з иных источников финансирования	до 01.07.2023 и далее по мере финансирования	В помещениях Центра «Точка роста» установлена мебель и оборудование		Агафонов Алексей Евгеньевич
2.6.	Мониторинг работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	до 25.08.2023 далее ежегодно	100% готовность к открытию Центра «Точка роста»		Рыбинцева Нина Ивановна
2.7.	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день	01.09.2023	Открытие центра «Точка роста» в единый день, информационное размещение в СМИ		Коваль Татьяна Владимировна Давыдова Марина Алексеевна
3.	Обучение сотрудников Центра «Точка роста»				
3.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников в рамках образовательных программ предметной области «Физика», «Химия», «Биология», программ дополнительного образования естественно-научной технологической направленностей	до 30.06.2023	100% педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных программ в Центре «Точка роста», прошли курсы повышения квалификации и переподготовки		Кузнецова Нина Александровна
4.	Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»				
4.1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования	до 30.06.2023	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра		Коваль Татьяна Владимировна Давыдова Марина Алексеевна

4.2.	Центра «Точка роста»		«Точка роста»	
4.3.	Создание и наполнение раздела «Точка роста» на сайте школы	до 30.05.2023 далее постоянно	Создан раздел на сайте школы в соответствии с фирменным стилем Центра «Точка роста»	Коваль Татьяна Владимировна
4.3.	Создание Страницы в социальных сетях «Точка роста» и наполнение новостного с тэгами #ТочкаРоста	до 01.09.2023 далее постоянно	Создана страница в социальных сетях «Точка роста»	Коваль Татьяна Владимировна
4.4.	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования	ежеквартальный 03.10.2023, далее ежеквартально в течение 2-х лет	Выполнение минимальных индикаторов и показателей реализации мероприятий по созданию и функционирования центра «Точка роста»	Давыдова Марина Алексеевна